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Tämä opinnäytetyö on tehty Medbit Oy:n toimeksiannosta. Medbit Oy on Varsi-
nais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (VSSHP) perustama ICT-
palveluyritys, jonka toimialana on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon 
ja sosiaalihuollon tietotekniikan kehittämis- ja käyttöpalvelut Tyksin erityisvas-
tuualueella. Yhtiön pääasiallisena toiminta-alueena on Varsinais-Suomen, Sa-
takunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien toiminta-alueet. Yhtiö voi toimia kump-
paneidensa kautta myös muilla maantieteellisillä alueilla ja segmenteillä.  
Medbit Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jossa omistajina ovat sen palveluita 
käyttävät sairaanhoitopiirit, kunnat tai kuntayhtymät. Medbit Oy toimii asiakkai-
den yhteisenä tietohallinto-osaajana ja edunvalvojana IT-yritysten suuntaan. 
Yhtiön liikevaihto, joka muodostuu palvelujen myynnistä pääsääntöisesti omis-
tajille, oli kertomusvuonna 2015 yli 47 M€. 
Medbit Oy:n organisaatio koostui 31.12.2015 saakka Kehittämispalvelut, Asia-
kaspalvelut, Sovelluspalvelut, Käyttöpalvelut, Hallintopalvelut ja Palvelu- ja pro-
jektimyynti -osastoista. Medbit Oy:n palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 208 
henkilöä määräaikaiset työntekijät mukaan luettuna. Suurin osa henkilöstöstä 
työskentelee yhtiön Turun toimipisteessä.  
Tuleva sosiaali- ja terveysalan uudistus korostaa projektiosaamisen tärkeyttä 
kaikissa Medbitin projekteissa. Projektien kohderyhmät muuttuvat paikallisista 
sairaanhoitopiireistä alueellisiksi. Projektien laajuus ja kompleksisuus muuttuvat 
ja ne voivat sisältää sekä kehitystä, liikkeenluovutusta että käyttöönottoja. Sa-
moja tai samankaltaisia ratkaisuja voidaan toteuttaa usealle asiakkaalle pienillä 
variaatioilla.  
Projektit voivat myös olla yrityksen strategisiin linjauksiin perustuvia, joten oh-
jelmajohtamisen pitäisi olla tärkeä osa Medbitin projektisalkun hallintaa. Ohjel-
majohtamisella haetaan parempaa projektien keskinäistä koordinointia, tehok-
kaampaa resursointia, lyhyempiä projektien käynnistysaikoja sekä parempaa 
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näkyvyyttä ja hallittavuutta yrityksen johdolle. Lisäksi strategisissa ohjelmissa 
yritys voi saavuttaa parempaa strategian mukaisempaa toimintaa sekä tavoit-
teiden seurattavuus paranee.  
Tämän työn tavoitteena on määritellä ohjelmajohtamisen pelisäännöt ja tavoit-
teet Medbitillä sekä tehdä prosessikuvaus, joka mahdollistaa pitkäjänteisen ke-
hittämisen ja joka tukee Medbitin tarpeita tulevassa sosiaali- ja terveysalan uu-
distuksessa. Opinnäytetyössä haastateltiin Medbitin johtoryhmän jäseniä ja pro-
jektipäälliköitä. Työn lopputuloksena on ohjelmajohtamisen käsikirja sekä pro-
sessikuvaus, joka kuvaa Medbitin yhteisen toimintamallin ohjelmien johtami-
seen. Prosessi kehitettiin yhteistyössä valittujen projektipäälliköiden ja kehitys-
päälliköiden kanssa. Jatkokehityksenä voidaan miettiä mm. ohjelmajohtamisen 
johtamis- ja seurantamallit sekä tarkemman tason prosessikuvaus.  
Tutkimus tehtiin haastatteluin ja siinä pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimus-
ongelmiin:  
1. Määritetään ohjelma- ja projektijohtamisen eroavaisuudet. Termien selkeyt-
täminen ja ohjelmajohtamiseen liittyvät kriteerit. 
2. Mitä on strateginen ohjelmajohtaminen Medbitillä ja mitä sillä halutaan saa-
vuttaa. 





2 OHJELMAJOHTAMISEN TEORIAA 
2.1 Ohjelmajohtamisen tausta ja tavoitteet 
Ohjelmajohtamisen tarkkaa alkuperää ei tiedetä. Yhdysvaltain asevoimat väittä-
vät, että he olivat ensimmäisiä, jotka kehittivät ja toteuttivat ohjelmajohtamista. 
Manhattan projekti oli ensimmäinen, joka käytti ohjelmajohtamiseen liittyviä käy-
täntöjä 1940-luvulla. Sen tavoitteena oli valmistaa ydinpommi. Tämän jälkeen 
ohjelmajohtamista käytettiin 1950-luvulla Atlas-ohjelmassa, jossa valmistettiin 
ensimmäiset mannertenväliset ohjukset. Ensimmäinen virallisesti dokumentoitu 
ohjelma on toteutettu vuonna 1957, jolloin Yhdysvaltain merivoimat kehittivät 
vedenalaisten ballististen ohjuksien laukaisujärjestelmän. (Martinelli et al. s, 25) 
Toisen maailmansodan jälkeen suurin ohjelma on ollut vuonna 1961 asetettu 
Apollo-ohjelma, jonka tavoitteena oli laskeutua kuuhun 1960-luvun loppuun 
mennessä (NASA, 2014). 
Projektin- ja ohjelmanhallinnassa (Project and Program Management) on kaksi 
johtavaa suositusta, joiden kirjallisuutta yleisesti noudatetaan ja opetetaan 
Suomessa: Yhdysvaltalainen määritelmä on PMI:n (Project Management Insti-
tute) tekemä The Standard for Program Management ja Euroopan vastaava on 
Axeloksen MSP (Managing Successfull Programmes) (Martinelli et al. s 18). 
Nämä ovat niin sanottuja koottuja käytäntöjä, jotka ovat hioutuneet vuosien var-
rella hyvin tarkoiksi suosituksiksi projektien- ja ohjelmanhallintaan. Muita projek-
ti- ja ohjelmajohtamisen käytänteitä on mm. IPMA (International Project Mana-
gement Association) Competence Baseline 3, joka on yleinen projektinhallinnan 
kompetenssilähtöinen viitekehys (mm. projektipäälliköiden IPMA-sertifikaattiin 
vaadittava) sekä ISO-standardointijärjestön laatima ISO 21504 WD standardi 
nimeltään Program Management Standard. 
PMI määrittelee ohjelman ryhmäksi erilaisia toisistaan riippuvaisia projekteja, 
joita johdetaan koordinoidusti, jotta saavutetaan hyöty ja hallinta, jota ei saavu-
tettaisi, jos niitä johdetaan erikseen. (PMI, 2008, s. 16) 
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MSP taas määrittelee ohjelman väliaikaiseksi ja joustavaksi organisaatioksi, 
joka on muodostettu koordinoimaan, johtamaan ja valvomaan toisistaan riippu-
vaisia projekteja ja aktiviteetteja, jotta organisaation strategisiin tavoitteisiin si-
dottu haluttu tulos ja hyödyt saavutetaan. (MSP, 2011, s. 5)  
Käytännössä molempia määritelmiä käytetään ristiin riippuen organisaatiosta, 
jossa työskennellään ja niiden näkemyksestä ohjelmaksi. Ohjelmia tehdään, 
jotta niissä saavutetaan tuotoksia ja hyötyjä organisaation strategisten tavoittei-
den mukaisesti. (Martinelli etc., s. 4). 
Ohjelman olennaisimmista osista kirjoitetaan myöhemmissä kappaleissa, mutta 
ohjelman määrittelyssä on yleisimmin havaittavissa seuraavat piirteet (Martinelli 
etc., s. 6-7): 
Hyötyjenhallinta 
Hyödyt tunnistetaan yrityksen liiketoimintatavoitteiden kautta ja ne ohjaavat jo-
kaisen ohjelman toteutusta ja tavoitetilaa. Sen takia ohjelman tärkein tavoite on 
saavuttaa sille määritetyt liiketoimintatavoitteet.  
Keskitetty johtaminen 
Useimmat ohjelmat vaativat työtä yrityksen eri yksiköistä. Tämän vuoksi ne pi-
tää organisoida erillisiin projektitiimeihin. Keskitetyllä johtamisella tarkoitetaan, 
että jokainen projekti toteutetaan yhteisen ohjelman viitekehyksen mukaisesti, 
jota johtaa ohjelmapäällikkö. 
Toisistaan riippuvaiset projektit 
Ohjelmajohtamisessa projektien koordinointi laajennetaan projektien välisten 
riippuvuuksien koordinointiin. Tällä tarkoitetaan projekteja, joiden tuotokset ovat 
riippuvaisia toisistaan. Ohjelman johtamisessa varmistetaan, että riippuvuudet 





Ohjelman äärellinen kesto 
Ohjelman äärellinen kesto tarkoittaa, että ohjelmalla pitää olla määriteltynä alku 
ja loppu. Ohjelman loppu pitää olla määriteltynä, jotta liiketoimintatavoitteet ja 
saavutetut hyödyt voidaan mitata. 
On myös havaittu, että organisaatiot todennäköisimmin epäonnistuvat muutok-
sen läpiviennissä, jos sen läpiviennissä on (MSP, s. 7) 
 Riittämätön tuki johtotasolta 
 Johtaminen on heikkoa 
 Epärealistiset odotukset organisaation kyvykkyydestä 
 Riittämätön keskittyminen muutoksen hyötyihin 
 Heikosti määritelty ja kommunikoitu visio 
 Organisaatio epäonnistuu muuttamaan omaa kulttuuriaan 
 Sidosryhmien riittämätön sitoutuminen. 
Ohjelmajohtamisen standardit tarjoavat ohjelmien johtamiseen jäsennellyn viite-
kehyksen, joka auttaa organisaatioita välttämään yllä mainitut ongelmat ja saa-
vuttamaan niiden tavoitteet. (MSP, s. 7) 
2.2 Termien selkeyttäminen 
Varsinkin julkisen hallinnon puolella termit projekti, ohjelma ja hanke menevät 
hyvin usein päällekkäin. Tämän lisäksi käytetään usein termejä projektiportfolio 
ja laaja projekti, joiden käsitteet pitäisi määritellä kussakin toimintaympäristös-
sä. Varsinkin asiakkaiden kanssa keskusteltaessa näitä käytetään epäselvästi 
ja useissa eri asiayhteyksissä. Tässä kappaleessa on tarkoitus selventää näi-




PMI:n määritelmän mukaan projekti on väliaikainen organisaatio, jonka tavoite 
on saavuttaa haluttu tuote, palvelu tai muu lopputulos. Väliaikaisuus tarkoittaa 
sitä, että jokaiselle projektille on määritelty sen aloitus- ja lopetusaika. Projekti 
päättyy, kun sen tavoite on saavutettu tai jos tavoitteen saavuttaminen on tullut 
tarpeettomaksi. Väliaikaisuus ei välttämättä tarkoita lyhyttä kestoa, vaan projek-
tit voivat kestää useita vuosia, mutta eivät rajattomasti. (PMI, s. 5) 
Projekti on tyypillisesti jatkuvan suunnittelun prosessi, jossa tarkistetaan sen 
väliaikaisuutta ja tavoitteen ainutlaatuisuutta. Jatkuvalla suunnittelulla tarkoite-
taan sen kehitystä useissa vaiheissa, joita jatketaan kunnes projekti on valmis. 
Projekti alkaa tavoitteen määrittelyllä ja käynnistyttyään sitä suunnitellaan tar-
kemmaksi projektitiimeissä ja projektin aikana tavoitteet kirkastuvat. (PMI, s. 6) 
Projektiin liittyy suunnitelmallisuus ja suunnittelun ja ohjauksen avuksi kehitetyt 
tehokkaat menetelmät. Näiden työtapojen ja menetelmien käyttö tekee työstä 
projektin. (Pelin, s. 24) 
Projektityö verrattuna yrityksen operatiiviseen työhön voi olla usein päällekkäis-
tä ja molemmat voivat tavoitella samankaltaista lopputulosta. Ne jakavat monia 
samanlaisia piirteitä, kuten  
 Molemmissa työn tekevät yrityksen ihmiset 
 Molemmat ovat riippuvaisia rajatuista resursseista 
 Molemmat ovat suunniteltuja, ne toteutetaan suunnitelman mukaisesti 
sekä tekeminen on hallittua. 
Suurin ero tulee siinä, että toiminnallinen työ on jatkuvaa, kun taas projektityö 
on kertaluontoista ja ainutlaatuista. Projekti päättyy, kun sen tavoitteet on saa-
vutettu tai projekti päätetään lopettaa. Toiminnallinen työ jatkuu normaalisti teki-
jöiden saatua tehdyt tavoitteet valmiiksi ja omaksuttua sen mukaisen uuden 




MSP:n mukaan ohjelma on määritelty väliaikaiseksi, joustavaksi organisaatiok-
si, joka on tehty koordinoimaan, johtamaan ja valvomaan toisiinsa riippuvaisia 
projekteja ja toimintoja, jotta haluttu lopputulos ja strategiset hyödyt saavute-
taan. Ohjelma kestää usein useita vuosia. Ohjelman aikana projekteja käynnis-
tetään, johdetaan ja lopetetaan. Ohjelma tarjoaa sateenvarjon, joiden alla näitä 
ohjelmia koordinoidaan. Ohjelmajohtaminen ei korvaa projektinjohtamisen tar-
vetta. (MSP, s. 5) 
Ohjelmien käynnistäjinä voi toimia muun muassa seuraavat tyypilliset asiat 
(MSP, s. 8): 
 Organisaation vision määrittelemänä, kuten uusien strategisten tuottei-
den tai palveluiden kehittämistä varten 
 Muotoutuva ohjelma, jolloin on tunnistettu samantyyppiset organisaation 
sisällä tehtävät projektit ja havaitaan, että näiden yhdessä koordinoimi-
sesta saadaan etuja haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
 Pakolliset ohjelmat, jotka ovat esimerkiksi ulkopuolisen tahon laukaise-
mia ja jotka on pakko tehdä, kuten lainsäädäntöön liittyvät muutokset 










Taulukko 1. Projektin ja ohjelman vertailua (mukaillen Sanghera, s. 39) 
Projekti Ohjelma
Muutos Pyrkii pitämään muutokset minimissään Odottaa muutoksia ja pyrkii niihin, jos ne 
auttavat maksimoimaan ohjelman 
strategiset hyödyt ja tavoitteet
Johtamistapa Keskittyy toteutuksen hallintaan ja 
projektin tavoitteiden saavuttamiseen
Keskittyy suhteiden ja sidosryhmien 
hallintaan ja ristiriitojen ratkaisemiseen. 
Johtamistaidot Projektipäällikkö on tiimipelaaja, joka 
käyttää taitojaan ja tietojaan tiimin 
motivoimiseen
Ohjelmapäällikkö tarjoaa ohjelmalle vision 
sekä johtajuuden
Hallinta Hallitsee ja ohjaa projektin tehtäviä, jotta 
projektin tuotos toteutuu
Hallitsee projektien välisiä riippuvuuksia 




Johtaa projektitiimin jäseniä Johtaa projektipäälliköitä 
Suunnittelu Suunnittelevat projektin tavoitteet Suunnittelee ohjelmatason kuvauksen ja 
tarjoaa apua projektin yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun
Tavoite Tarkka tavoite projektin toteuttamiseksi Laaja tavoite hyötyjen toteutumiseen 
organisaatiossa. Tavoitteet voivat muuttua 
ohjelman aikana
Mittarit Projektimittarit, kuten aika, raha, tuotos Ohjelman tuottotavoite, hyötyjen 
toteutuminen ja uudet kyvykkyydet  
Projektin tavoite on saavuttaa haluttu tuote, palvelu tai muu lopputulos. Ohjel-
majohtamisen tärkeimpiin painopisteisiin kuuluu hyötyjenhallinta (engl. Benefits 
management), joka on yksi voimakkaimmin projekteja ja ohjelmia erottava tekijä 
ja yksi tärkeimmistä ohjelmajohtamisen osista. Hyötyjenhallinta kuuluu nykyisin 
myös projektinhallinnan aihealueisiin, mutta erityisesti se on liitetty viimeisten 
kahden vuosikymmenen aikana ohjelma- ja portfoliojohtamiseen. Hyötyjenhal-
linnalla tarkoitetaan sitä, miten projektien ja ohjelmien avulla saavutetaan määri-
teltyjä liiketoiminnallisia tavoitteita. (Vuorinen, 2012, 7) 
2.2.3 Projektisalkku 
Projektisalkku (Project portfolio) on yhdistelmä projekteja ja ohjelmia, jotka on 
ryhmitelty yhteen tehokasta johtamista varten strategisten business-tavoitteiden 
toteuttamista varten. Projektisalkun kokoamisvaiheessa päätetään, mihin asioi-
hin investoidaan tietyllä ajanjaksolla ja sen hallinta on päätöksentekoprosessi, 
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jota voidaan verrata esim. organisaation budjetointiin riippuen resurssoinnista ja 
hankinnoista. (Thiry 2010, 55) Projektisalkun projektit ja ohjelmat eivät välttä-
mättä ole toisiinsa sidonnaisia, kuten ohjelmajohtamisessa kaikki ohjelman alai-
set projektit ovat toisiinsa sidottuja ja eroa on myös siinä, että projektisalkun 
epävarmuustekijät ovat huomattavasti pienemmät kuin ohjelmissa. Projektisalk-
kua hallitaan määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi projekteja priorisoimalla 
organisaation tavoitteita vasten.  Tehokkaalla projektisalkun hallinnalla yritys voi 
maksimoida sen strategiset tavoitteet tai priorisoida projekteja investointien ja 
resurssien mukaisesti. (PMI, s.16-17)  
Ohjelman ja projektisalkun välisiä eroavaisuuksia on kuvattu alla olevassa tau-
lukossa (Taulukko 2). 
Taulukko 2. Ohjelman ja projektisalkun välisiä eroavaisuuksia (Projekti-
instituutti, 2015) 
Ohjelma Projektisalkku
Sisältö Koostuu joukosta projekteja, toimenpiteitä 
ja tehtäviä, jotka yhdessä tähtäävät tietyn 
strategisen päämäärän saavuttamiseen
Koostuu kaikista organisaation (tai yksikön) 





muutoksen aikaansaamiseksi ja strategisten 
hyötyjen saavuttamiseksi
Projektien priorisointi ja resurssien 
allokointi projekteille ja ohjelmille 
optimaalisen, strategianmukaisen ja 
tasapainoisen projektisalkun ylläpitämiseksi
Kesto Määräaikainen (kesto tyypillisesti useita 
vuosia)




Vaatii koordinoitua johtamista, sillä 
projektit tähtäävät yhteiseen päämäärään 
ja niillä voi olla ajoituksellisia, sisällöllisiä ja 
resrussiriippuvuuksia ja synergioita
Projekteilla saattaa olla 
resurssiriippuvuuksia, mutta 
pääsääntöisesti niitä voidaan johtaa 
itsenäisesti  
2.2.4 Vaativa ja monimutkainen projekti 
Vaativat ja monimutkaiset projektit eroavat perinteisistä projekteista monesta 
syystä eri organisaatioista riippuen. Projektia voidaan pitää monimutkaisena jo 
siksi, että sen tavoite on laaja ja työn alkuperäinen ohjeistus on epämääräinen. 
Projektia voi myös pitää monimutkaisena, jos siinä on useita sidosryhmiä, tai 
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sen kustannukset ovat suuret ja kesto on pitkä. Jos projektin kesto on pitkä, sitä 
todennäköisempää on, että sen tavoitteet muuttuvat matkalla. (Kerzner ym. 










Kuva 1. Vaativan ja monimutkaisen projektin komponentit (mukaillen Kerzner 
ym. 2010) 
Projektin koko ja kustannukset: Jos projektin kokoluokka on yrityksen mitta-
kaavassa suuri tai sen budjetti ylittää keskimääräisen projektin koon, sitä voi-
daan pitää vaativana projektina. 
Toimittajien lukumäärä: Jos projektipäällikön pitää toimia useiden toimittajien 
tai alihankkijoiden kanssa, mahdollisesti jopa eri aikavyöhykkeillä, monimutkais-
taa se projektien virtuaalitiimien hallintaa. 
Monikulttuurisuus: Eri kulttuurien välisten erojen hallinta voi olla haastavaa 
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Epävarmuus: Epävarmuustekijöitä tuottaa esimerkiksi projektin tyyppi projekti-
päällikön aiempiin projekteihin verrattuna sekä projektitiimin koko ja kulttuurien 
väliset erot. 
Sidosryhmien hallinta: Useiden sidosryhmien hallittavuus tuo epävarmuutta; 
miten saada kaikki toimimaan samojen tavoitteiden ja aikataulujen eteen. Eri 
sidosryhmillä voi olla omat toimintatapansa asioiden edistämiseksi, osa voi toi-
mia tavoitteita vastaan ja osa voi olla rahoittanut projektin jonkin osakokonai-
suuden erikseen. 
(Kerzner ym. 2010, 6) 
Ohjelmilla ja vaativilla projekteilla on paljon yhteneväisyyksiä, mutta yleisesti 
ohjelmat ovat vielä monimutkaisempia kuin vaativat projektit. (Thiry 2010 s.55).  
2.2.5 Hanke 
Hanke-termiä käytetään hyvin runsaasti kaikkialla, mutta julkishallinnossa sillä 
on vakiintuneempi asema. Samoin rakennusalalla sillä on vakiintunut oma mer-
kityksensä. Hanke-termi selitetään rakennusalan käytännön mukaisesti aievai-
heessa olevaksi investoinniksi, josta investointipäätöksen myötä tulee projekti 
tai ohjelma. Jos organisaatiossa halutaan pitäytyä termin vanhassa merkityk-
sessä, on syytä selvästi määritellä, minkä näistä muista termeistä se korvaa. 
(Haukka, 2007)  
Laajuutta tai moniulotteisuutta kuvaavat termit ovat enemmänkin hallinnollista 
kuin käytännön tekemistä kuvaavia. Projektin alla voi olla periaatteessa yhtä 
paljon tehtäviä kuin esimerkiksi hankkeella. (Melander, 2012) Oheisessa kuvas-






Aika, raha, laajuus, monimutkaisuus
Monikäsitteinen kokonaisuus
Toteuttaa ohjelmaa, sisältää useita eri 
toimialoja
Itsenäinen kokonaisuus






























Kuva 2. Projektin, hankkeen ja ohjelman asemointi ajallisesti tai laajuuden pe-
rusteella rajattujen kokonaisuuksien joukossa. (Melander, 2012) Julkisen hallin-
non käytäntö termeissä. 
2.3 Ohjelmat yrityksen strategian osana 
Yrityksen omistaja ja ylin johto määrittelee yrityksen strategian koko organisaa-
tiolle. Keskijohto määrittelee projektisalkun sisällön ja ohjelman johto ja ohjel-
matiimi määrittelevät ohjelman sisällön ja toteutuksen sen suunnitteluvaiheessa. 
Projektipäälliköt taas määrittelevät projektien toteutuksen ja tavoitteet. Edellä 
mainittuja toimintoja suorittavat organisaatiossa eri tasoilla olevat eri ihmiset.  
Yrityksen koko ytimen muodostavat hallinnolliset toiminnot sekä kriittiset pro-
sessit, jotka toteuttavat strategiset tavoitteet lopullisiksi hyödyiksi. Tämän yti-
men mekanismeissa uudet tuotteet, palvelut, infrastruktuuri tai organisaatioiden 
toteuttamat muutokset kehitetään toteuttamaan strategisia tavoitteita. Kuvan 3 
mukaisesti yrityksen ydin voidaan kuvata liiketalouden (Business Engine) ja 












Kuva 3. Liiketalouden näkökulma ja operatiivinen näkökulma yrityksen toimin-
nan kuvaamisessa (Martinelli, s. 44–46). 
Kuvassa 3 esitetty liiketalouden näkökulma koostuu kolmesta osasta (Martinelli, 
46):  
 Strateginen johtaminen, joka sisältää yrityksen tavoitteen määrittelyn, 
tunnistaa strategiset tavoitteet ja luo ne. 
 Projektisalkun hallinta, jossa katselmoidaan ja valitaan strategiset tavoit-
teet toteutettaviksi ohjelmin ja projektein sekä seurataan niiden toteutu-
mista 
 Ohjelmajohtaminen, jossa strategiset tavoitteet konkretisoidaan ja toteu-
tetaan.  
Ohjelman aloitus on sujuvaa, kun tarve lähtee yrityksen selkeästi määritellystä 
strategiasta. Hyvä strategia on kestävä selvitäkseen jatkuvasti muuttuvien si-
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säisten ja ulkoisten liiketoimintatavoitteiden paineesta. Strategia ohjaa ohjelmaa 
etenemään oikealla tavalla ja se myös priorisoi ohjelman aikana tehtävää työtä. 
(MSP, 124) 
2.4 Business case 
Ohjelman alussa ohjelmalle luodaan business case, joka perustuu strategiaan 
ja määrittelee ohjelman hyödyt ja konkretisoi, miksi asiakkaat tai muut sidos-
ryhmät niistä hyötyvät ja miksi se on parempi kuin muut toteutusvaihtoehdot. 
Business case on lähtökohtana ohjelman vision muodostamiselle ja toteutuksel-
le, sillä sen avulla ohjelmalle voi perustella rahoituksen sekä tarvittavat resurs-
sit. Business case antaa ohjelmalle edellytykset jatkaa koko sen elinkaaren 
ajan. (Martinelli, 56)  
2.5 Visio on kuva paremmasta tulevaisuudesta  
Ohjelmaa käynnistettäessä ei yleensä tarkkaan tiedetä, miltä lopputulos tulee 
näyttämään ja miten se saadaan aikaan. Ohjelman alussa kuvataan visio tule-
vaisuuden tilasta ja hahmotellaan polku, jota etenemällä visiota tullaan tarken-
tamaan ja saavuttamaan (PMI, s.4/4).  
Ohjelman visio viestii organisaation ylemmän johdon vaatimuksen siitä, millai-
nen tulevaisuuden pitäisi olla. Visio kertoo ohjelman tekemät uuden palvelun tai 
parannuksen sekä innovatiivisen tavan työskennellä ohjelmaan liittyvien sidos-
ryhmien kanssa ja sen pitäisi myös sitoa sidosryhmät tekemiseen. Hyvän vision 
pitäisi sisältää ainakin seuraavia elementtejä: 
 Ymmärrettävissä ja helposti kommunikoitavissa useille sidosryhmille 
 Kirjoitettu kaikille tärkeille sidosryhmille 
 Sisältää nykytilan määrittelyn 
 Motivoi ohjelman tekemiseen  
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 Kuvaa halutun tulevaisuuden tilan siten, että sidosryhmät kokevat siitä 
saavan hyödyn itselleen 
(MSP, 53-54) 
Ohjelman vision kirjoittaminen vaatii aikaa ja lukuisten henkilöiden osallistumis-
ta sen tekemiseen. Visio toimii ohjelman punaisena lankana, joka ohjaa ohjel-
man suuntaa koko sen elinkaaren ajan. (MSP, 53-55) 
2.6 Hyötyjenhallinta ohjelman vision saavuttamiseksi (Benefits Management) 
Hyötyjä hallitaan, jotta ohjelman visio voidaan saavuttaa. Hyötyjenhallinta on 
ohjelmajohtamisen keskiössä: ohjelmat käynnistetään pääosin tuottamaan hyö-
tyjä eri sidosryhmille, joita saavutetaan projekteissa. Projektit tuottavat halutun 
yksittäisen lopputuloksen, kuten uuden osaamisen organisaatiolle. Hyötyjenhal-
linnan mukana tulee aina myös haittoja, joten sekä hyötyjen että haittojen pitäisi 
olla mitattavissa olevia asioita. (MSP, 75-76) 
Hyötyjä analysoidaan ohjelmaa määriteltäessä, jolloin ne tunnistetaan ja luoki-
tellaan. Hyödyt voivat liittyä eri alueille, kuten  
 Parempaan palvelutasoon 
 Tehokkaampaan tuotantoon 
 Riskien pienentymiseen 
 Taloudellisempaan toimintaan 
 Tulojen kasvuun 
 Parempaan strategianmukaisuuteen 




Optimaalisen tavan tunnistaa hyötyjä eri näkökulmista saa sidosryhmien edus-
tajilta. Kun hyödyt on luokiteltu, ohjelman aikana niitä analysoidaan lisää ja so-
velletaan ohjelman tavoitteisiin sopiviksi. Ohjelman pitää analysoida, miten ne 
sitoutuvat toisiinsa, muokata niitä ymmärrettäviksi sekä suunnitella niiden toteu-
tus. (MSP, 85) 
Ohjelman hyötyjä voidaan arvioida mm. käyttäen Balanced Scorecard:ia (BSC). 





Prosessien tehokkuus ja 
oppiminen
 
Kuva 4. Balanced Scorecard hyötyjen määrittelyssä 
BSC:n vahvuuksia hyötyjen tunnistamisessa on sen keskittyminen mitattaviin 
asioihin, mitattavuus on koordinoitua ja sillä tavoitellaan myös muuta kuin talou-
dellista hyötyä. Lisäksi BSC:n asianmukainen analysointi saa yrityksen johdon 
sitoutumaan ohjelman läpivientiin. (Bradley 2010, 324-325) 
2.7 Ohjelman organisointi 
Selkeän ja tehokkaan organisaation muodostus on kriittinen toimenpide, jotta 
ohjelman tavoitteet saavutetaan. Ohjelman organisaation muodostaminen on 
tehtävä, jota ei voi tehdä kevyesti, ei voi välttää eikä sitä voi vain tehdä kerran ja 
unohtaa. Selkeästi määritetyt roolit ja selkeät vastuut pitää olla kuvattuna. Oh-
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jelman tehokas johtaminen voidaan saavuttaa vain selkeän päätöksenteon ja 



































































Kuva 5. Ohjelman tyypillinen organisaatiorakenne (mukaillen MSP, s. 47) 
2.7.1 Ohjelman omistaja 
Ohjelman omistaja on tyypillisesti yrityksen johtoryhmän jäsen, joka on vastuus-
sa ohjelman tavoitteiden ja sille asetettujen hyötyjen saavuttamisesta. Tämän 
henkilön pitää pystyä johtamaan ohjelman ohjausryhmää tarvittavalla osaami-
sella, pystyä ohjaamaan ohjelmaa sekä tekemään päätöksiä. Ohjelman omista-
jan vastuulla on (MSP, s. 38) 
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 Luoda ja kommunikoida ohjelmalle visio 
 Tarjota ohjelmalle selkeä johtajuus ja ohjaus koko sen elinkaaren ajalle 
 Varmistaa investointipäätös ja rahoittaa projekteja 
 Varmistaa, että ohjelma saavuttaa sen strategiset tavoitteet ja toteuttaa 
sille asetetut hyötytavoitteet 
 Varmistaa ohjelman liiketoimintatavoitteiden näkyvyys 
 Sitouttaa sidosryhmien ylimmät johtajat ja pitää heidät ajan tasalla ohjel-
man etenemisestä 
 Valvoo ohjelman tärkeimpiä strategisia riskejä 
 Varmistaa ohjelman organisaation tehokkuus ja suorituskyky 
 Nimetä, johtaa ja asettaa ohjelman ohjausryhmän prioriteetit 
2.7.2 Ohjelman ohjausryhmä 
Ohjelman omistaja muodostaa ohjelman ohjausryhmän ja toimii myös sen pu-
heenjohtajana. Ohjausryhmän tärkein tehtävä on ohjata ohjelmaa eteenpäin, 
jotta asetetut tavoitteet ja hyödyt voidaan saavuttaa. Ohjausryhmän jäsenet 
osoittavat ohjelmalle resurssit sekä sitoutuvat tukemaan ohjelman omistajaa. 
Ohjausryhmän tehtävänä on mm. (MSP, s. 39-40) 
 Määritellä hyväksyttävä riskitaso ohjelmalle ja sen projekteille 
 Varmistaa, että ohjelma toimii sille asetettujen reunaehtojen mukaisesti, 
kuten kustannusten, organisaatiovaikutuksien ja hyötyjen saavuttamisen 
osalta 
 Selvittää strategiset tavoitteet ja johtamismenetelmät projektien välillä, 
jotta ohjelman eteneminen on sujuvaa 




Ohjelmapäällikön päätehtävänä on vastata ohjelman operatiivisesta johtamises-
ta ja ohjelman alaisten projektien keskinäisestä koordinoinnista. Ohjelmapääl-
likkö nimetään ohjelman käynnistysvaiheessa ja ohjelman ohjausryhmää muo-
dostettaessa. Ohjelmapäällikön vastuulla on mm. (MSP, s. 40-41) 
 Päivittäinen johtaminen ohjelman aloituksesta sen lopetukseen saakka 
 Varmistaa, että ohjelma saavuttaa sille asetetun strategisen hyödyn  
 Suunnitella ohjelma valmistelemalla ohjelman tiekartta (roadmap), proak-
tiivisesti seurata sen edistymää sekä selvittää ongelmat ja alustaa kor-
jaavat toimenpiteet 
 Kehittää ja toteuttaa ohjelman johtamisen rungon 
 Tehokas projektien ja niiden riippuvuuksien koordinointi 
 Ohjelman riskien hallinta 
  Ohjelman budjetin ja kustannusten hallinta 
 Avustaa projektipäällikköjä projektien resurssoinnissa sekä maksimoida 
niiden käyttöaste 
 Sidosryhmien viestintä 
 Raportoida edistymästä ohjelman johtoryhmälle 
Ohjelmapäällikön pitää olla kokenut, vanhempi projektipäällikkö osaamistasol-
taan. Ohjelmapäällikön osaamisen vaatimuksena on mm. (MSP, s. 41): 
 Taito toimia erilaisten ihmisten kanssa, jotka osallistuvat ohjelman ja sen 
aliprojektien tavoitteiden toteuttamiseen 
 Kyvykkyys kehittää ja ylläpitää tehokasta yhteistyöverkostoa ohjelman 
johtoryhmän, projektitiimien ja ulkoisten toimittajien kanssa 
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 Vahvaa johtajuutta ja johtamistaitoja 
 Ohjelman kokonaistavoitteiden laajaa ymmärtämistä 
 Projektinhallintatekniikoiden tuntemusta ja riskienhallintaosaamista 
 Hyvää kustannustenhallintaa ja kyvykkyyttä resurssoida ohjelmia 
2.7.4 Muutospäällikkö 
Yksittäisen ohjelman johtamisen näkökulmasta ohjelman muutosjohtaja varmis-
taa ohjelman tulosten, eli hyötyjen, saavuttamisen ja jalkauttamisen. Tätä roolia 
ei juuri ole ollut, ainakaan selvästi artikuloituna, suomalaisessa ohjelmajohtami-
sessa (Kuntien ohjelmajohtaminen, s. 147), mutta esitetään sekä MSP:n että 
PMI:n ohjelmajohtamisen standardeissa erillisenä roolina. Ohjelmajohtaja on 
vastuussa toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta projektissa, kun taas 
muutospäällikkö tarjoaa sillan ohjelman ja yrityksen eri organisaatioiden välillä 
(MSP, s. 42).  
2.7.5 Ohjelmatoimisto (PMO) 
PMO (Program/Project/Portfolio Management Office) on tukitoiminto, joka tukee 
ohjelmia ja sen alaisia projekteja niiden elinkaaren aikana. PMO:n vastuulla on 
hallita kolme yleisintä ongelmaa, joita esiintyy organisaation ohjelmanhallinnas-
sa. Ensimmäinen on yhteisen ohjelmanhallinnan malli ja muut määritelmät ja 
standardit kaikille yrityksen ohjelmille. Toiseksi PMO ajaa johdonmukaisia ja 
samanlaisia ohjelmajohtamisen käytäntöjä, prosesseja työkaluja ja mittareita, 
jotta tulokset ovat ennakoitavissa sekä toistettavissa. Kolmanneksi PMO on yh-
teinen keskipiste ohjelmajohtamisen vastuille koko organisaatiossa. PMO:n ve-
täjän pitää nähdä kaikkien ohjelmien tilanne, jotta ohjelmat saavuttavat liiketoi-
mintatavoitteet ja liiketoimintahyödyt. (Martinelli s. 343)  
PMO tarjoaa neljä erilaista palvelua ohjelmille (MSP, s. 262-263): 
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 Tarjoaa ohjelmalle yrityksen strategisen informaation, jolloin PMO vie 
strategiset muutokset ohjelmatasolle. Samalla tavalla se koordinoi pa-
lautteen ylimmälle johdolle ohjelmilta, onko strategia toteutettu onnis-
tuneesti ohjelmien kautta. Jos strategia ei ole toteutunut, ohjelmatoimisto 
voi analysoida sitä ohjelman mittarien kautta.  
 Ohjelman tuki sen koko elinkaaren ajan. Esimerkiksi ohjelman auditoin-
nit, ohjelmatiedon haltuunotto ja analysointi, valmennus ja mentorointi, 
suunnittelutuki ja teknologinen tuki 
 Ohjelmien tuottaman tiedon hallinta, joita PMO pystyy tehokkaasti jaka-
maan mm. eri ohjelmien kesken 
 Resurssien hallinta, joita PMO pystyy koordinoimaan eri projektien välillä 






3 OHJELMAN HALLINTA JA VAIHEISTUS 
3.1 Siirtyminen projektijohtamisesta ohjelmajohtamiseen 
Jos yritys ottaa ohjelmajohtamisen prosesseihin ja käytäntöihin mukaan, se voi 
saavuttaa huomattavan parannuksen yrityksen kyvykkyydessä saavuttaa yrityk-
sen strategiset tavoitteet. Jotta yritys voi ohjelmajohtamisen ottaa käytäntöön, 
pitää kuitenkin olla syy muutokseen ja johtoryhmän pitää antaa sille tukensa ja 
sillä pitää olla selkeä visio, miksi niin tehdään. (Martinelli, 305 – 306) 
Martinelli esittää kirjassaan esimerkin, miten eräs yritys otti ohjelmajohtamisen 
käyttöön vuonna 2010. Esimerkkiyritys teki kolmen vuoden suunnitelman, miten 
ohjelmajohtaminen määritetään, koulutetaan, asetetaan odotukset, joita voidaan 
seurata ja mitataan ohjelmien tehokkuutta (Martinelli, 357 – 358): 
1. vuosi: Ohjelmajohtamisen käytännöt ja malli 
 Määritetään ohjelmajohtamisen malli ja sovelletaan sitä olemassa oleviin 
käytäntöihin ja tunnistetaan puutteet 
 Katselmoidaan ja kuvataan käytännöt, työkalut ja mittarit organisaation 
yksiköiden kanssa 
 Koulutetaan henkilöt toteuttamaan prosessit, työkalut ja mittarit 
 Muodostetaan koko organisaatiolle ymmärrys ohjelmapäällikön tehtävistä 
tehokkaamman yhteistyön saavuttamiseksi 
2. vuosi: Asetetaan ohjelmajohtamisen tavoitteet pitkäksi ajaksi 
 Selviydytään ohjelmajohtamiseen liittyvästä vastustuksesta 
 Kehitetään ohjelmajohtamisen suunnittelua, toteutusta ja hallintaa 
 Ylläpidetään asiakasläheisyyttä 
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 Vahvistetaan ohjelmajohtamisen prosesseja ja korjataan puutteet  
 Jatketaan koko organisaation välistä ymmärrystä ja kommunikaatiota 
tehtävistä tehokkaamman yhteistyön saavuttamiseksi 
 Jatketaan ohjelmajohtamisen koulututusta  
3. Tehdään ohjelmajohtamisesta yritykselle perusta 
 Mitataan ohjelmien suunnittelun, toteutuksen ja hallinnan tehokkuus 
 Mitataan jokaisen ohjelman toteutus ja ohjelmajohtamisen prosessit ja 
työkalut 
 Otetaan käyttöön parhaat käytännöt prosessien parantamisiksi 
 Muodostetaan monimutkaisuus-malli, jota käytetään määrittelemään oh-
jelman monimutkaisuus 
 Kasvatetaan osaamista ja laajennetaan ohjelmapäälliköiden lukumäärää 
3.2 Ohjelman elinkaari 
Ohjelman elinkaari noudattaa perinteistä projektinhallinnastakin tuttua kaavaa, 
jossa alkuun määritellään liiketoimintalähtöisesti ohjelman tavoitteet. Tämän 
jälkeen nimitetään ohjelmapäällikkö ja kootaan ohjelman organisaatio. Ohjel-
mapäällikön johdolla puretaan ohjelman visio konkreettiseksi tekemiseksi, 
suunnitellaan sisältöä yhdessä ohjelmatiimin kanssa ja ohjelmapäällikkö vastaa 
suunnitelman kirjoittamisesta. Siirrytään toteutusvaiheeseen, jonka aikana use-
at projektit saavuttavat halutun lopputuloksen. Viimeisenä vaiheena ohjelma 
päätetään ja arvioidaan alussa tavoiteltujen hyötyjen saavuttaminen. Seuraaval-






Kuva 6. Ohjelman vuokaavio (mukaillen MSP, 175) 
3.3 Määrittely  
Ohjelma syntyy yleensä strategisista liiketoiminnan kehittämis- ja muutostar-
peista. Ohjelman määrittelyvaiheessa fokus on tavoiteltavien liiketoimintahyöty-
jen määrittelyssä. Määrittelyvaiheen pääasiallinen tuotos on ohjelmakuvaus liit-
teineen. Siihen sisältyy (Projekti-instituutti, 2/4) 
 Kuvaus ohjelmalla tavoiteltavista liiketoimintahyödyistä 
 Kuvaus ohjelman kytköksestä yrityksen strategisiin tavoitteisiin 
 Ylätason visio ohjelman kohteesta ohjelman jälkeen 
Näistä vastuussa on ohjelmalle nimetty ohjelmapäällikkö. Määrittelyvaiheessa 
myös ohjelman ensimmäiset projektit ja muut tarvittavat toimenpiteet tulee tun-




Määrittelyvaiheessa ohjelmalla pitää olla yrityksen ylimmän tason tuki, jotta oh-
jelman tavoitteisiin, resurssointiin ja sen tuottamiin muutoksiin sitoudutaan ja 
joka antaa ohjelmalle valtuudet toimia. Tämä ylin taso muodostaa ohjelmassa 
sen johtoryhmän ja sillä on vastuu ohjelman läpiviennistä. Ohjelman alussa ni-
metään ohjelman omistaja, joka nimeää ohjelmapäällikön. (MSP, 181-185) 
Ohjelman määrittelyssä kirjoitetaan yhdessä ohjelmapäällikön ja ohjelman omis-
tajan kanssa ohjelmakuvaus, jonka kirjoittamisesta ohjelmapäälliköllä on vas-
tuu. Tämä kirjoitetaan, jotta ohjelman ohjausryhmällä olisi tarvittava tieto tavoi-
telluista hyödyistä, resurssoinnista ja kustannuksista ohjelman tulevissa vai-
heissa. Tärkein tekijä ohjelmakuvauksessa on suunnitelma siitä, miten sidos-
ryhmät sitoutetaan ohjelman varsin pitkän elinkaaren ajaksi. Tässä vaiheessa 
ohjelmalla on vielä paljon erilaisia epävarmuustekijöitä. (MSP, 181-185) 
3.3.1 Ohjelman tiekartta 
Ohjelman määrittelyvaiheessa muodostetaan ohjelmalle alustava tiekartta 
(roadmap), jossa tunnistetaan tärkeimmät projektit, jotka tuottavat ohjelman 
kannalta oleelliset toimitukset. Tiekarttaa suunniteltaessa projektit sidotaan ai-
kajanalle ja niiden riippuvuudet ja riskit tunnistetaan. Ohjelman tiekartta on sekä 
johtamisen että viestinnän väline. Siinä on tarkoitus kuvata vain ylätason toteu-
tus ja aikataulu. Tarkempi taso kuvataan ohjelmasuunnitelmassa ja projektien 
projektisuunnitelmissa. (Letavec, 71-73)  
3.3.2 Vastuumatriisi 
Vastuumatriisi (RACI matrix) yhdistää useiden ihmisten ja tiimien roolit ja vas-
tuut organisaatiossa. Vastuumatriisi on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 2. 
Se auttaa määrittelemään aktiviteetit ja roolit ohjelman käynnistyessä sekä 
varmistaa, että kaikki sidosryhmät ovat osallisina vaiheen suunnitteluun. Ohjel-
man aloitusvaiheessa vastuumatriisissa on määritelty ohjausryhmän, omistajan, 
ohjelmapäällikön ja muutospäällikön roolit ja vastuut. Vastuumatriisi on myös 
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hyvä tarkistuslista, että kaikki asiat on otettu huomioon. Seuraavassa taulukos-
sa (taulukko 3) on kuvattu MSP:n mukainen vastuumatriisi määrittelyvaiheen 
aikaiseksi (MSP, 185). RACI sanan kirjaimet tarkoittavat seuraavaa: 
 R = vastuullinen, joka suorittaa tehtävän 
 A = vastuussa oleva, joka vastaa tehtävän tekemisestä 
 C = konsultoiva, joka tukee tehtävän tekemisessä 
 I = informoitu, jota tiedotetaan tehtävän valmistumisesta 














































Johtoryhmän nimeäminen A - - - -
Vahvista ohjelman valtuutus A - - - -
Nimitetään ohjelman omistaja A - - - -
Nimetään ohjelmapäällikkö A R - - -
Kehitetään ohjelman kuvaus - A R R -
Valmistaudu PG1 - A R C I
Ohjelman kuvauksen katselmointi (PG1)A R C C -
Ohjelman hyväksyntä ja siirtyminen suunnitteluun (PG1)A R C C -  
3.4 Suunnittelu 
Ohjelman suunnittelu alkaa, kun määrittelyvaihe on saatu päätökseen. Ohjel-
man suunnitteluvaiheessa luodaan ohjelmasuunnitelma, jossa tarkennetaan 
ohjelmatason tavoitteet ja johtamiskäytännöt. Ohjelmasuunnitelma sisältää 
määrittelyvaiheen jälkeen täydennetyn roadmapin ja tavoitteiden toteutumisen 
suunnitelman, riskianalyysin, muutosvaikutusten analyysin sekä tiedossa olevi-
en yksittäisten projektien kuvaukset. Ohjelmasuunnitelmassa esitetään ohjelma-
tason tavoitteet ja ohjaustavat ja se keskittyy kokonaisuuden kuvaamiseen ja 
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ohjelmatason johtamiskäytäntöihin. Ohjelman projektien yksityiskohtaiset suun-
nitelmat kuvataan projektisuunnitelmissa ja muissa projektitason dokumenteis-
sa. (Projekti-instituutti, s. 2.7-2.9). Liitteessä 1 on Medbitin ohjelmasuunnitelman 
templaatti, jossa on kuvattu ohjelman aloitukseen tarvittava sisältö. Ohjelma-
suunnitelman templaatti on peräisin projekti-instituutin tekemästä mallista ja sitä 
on muokattu Medbitille paremmin sopivaksi tämän työn tuloksena. 
Suunnitteluvaiheen vastuumatriisi on kuvattu taulukossa 4 (MSP, s. 197). 














































Ohjelman työkalut ja ympäristö - A R I C
Ohjelmatiimin nimeäminen ohjelman suunnitteluun- A R I C
Sidosryhmien tunnistaminen - A R C C
Ohjelman vision tarkentaminen - A R C -
Ohjelman hyötyjen tunnistaminen - A C R C
Ohjelman hyötyjen varmistaminen - A C R -
Suunnittele projektiorganisaatio - A R C C
Suunnittele ohjelman johtamiskäytännöt- A R C C
Kustannukset, aikataulu, riskit, viestintä yms.- A R C C
Ohjelmasuunnitelman kirjoittaminen - A R C C
Varmista ohjelman liiketoimintahyödyt- A R C I
Valmistaudu PG2 hyväksyntään - A R R I
Ohjelmasuunnitelman hyväksyminenA R C C I  
3.5 Toteutus 
Ohjelma toteutetaan projektein. Ohjelman suunnitteluvaiheen jälkeen ohjelma-
johtaminen keskittyy projektien ja tehtävien koordinointiin sekä liiketoimintata-
voitteiden hallintaan. Hyötyjen hallinta on ohjelman jatkuvan arvioinnin kohtee-
na.  
Ohjelma muodostaa oman projektisalkkunsa ja tätä johdetaan ohjelman aika-
taulun ja kokonaisbudjetin rajaamia hyötytavoitteita kohti. Uusia projekteja ase-
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tetaan ohjelman puitteissa ja käynnissä olevia projekteja voidaan lisätä ohjel-
maan. Erityisen tärkeää on huomioida ja toteuttaa tarvittavat organisaation 
muutosjohtamisen sekä sidosryhmäjohtamisen toimenpiteet. Projekteissa il-
maantuneet konfliktit, haasteet ja riskit nostetaan ohjelman johtamisen tasolle.  
Ohjelmatasolla johtaminen keskittyy kokonaisuuden hallintaan, kuten projektien 
välisten yhteyksien ja riippuvuuksien koordinointiin. Ohjelman projektien käy-
tännön toteutuksesta vastaa kunkin projektin projektiorganisaatio. Projektien 
etenemisestä raportoidaan säännöllisesti ohjelmapäällikölle, joka koostaa rapor-
tin ohjelman johtoryhmälle. Jos projektissa ilmenee ongelmia, muutosehdotuk-
sia, riskejä tai avoimia asioita, joilla voi olla vaikutuksia muihin ohjelman projek-
teihin tai ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen, päätöksenteko eskaloidaan 
tarvittaessa ohjelman johtoryhmälle. (Projekti-instituutti, 2.9-2.10). 
Toteutusvaiheen RACI-matriisi on esitetty taulukossa 5. 














































Käynnistä projektit - A R C C
Sitouta sidosryhmät - A R C C
Yhdistä projektit ohjelman hyötyihin- A R R C
Yhdistä projektit ohjelman tavoitteisiin- A R C C
Johtaminen: hallitse toimituksia - A R C C
Kustannukset, aikataulu, riskit, viestintä yms.- A R C C
Sulje projektit - A R C C  
3.6 Lopetus 
Lopetusvaihe voi alkaa, kun ohjelman projektit ja toimenpiteet ovat tuottaneet 
ohjelmalla tavoiteltavat hyödyt tai hyötyjen toteutuminen on varmistettu. Ohjel-
mapäällikkö kirjoittaa ohjelmasta loppuraportin ja siihen kirjataan: 
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 tiivis yhteenveto ohjelman toteutuksesta ja tuloksista 
 arvio ohjelman onnistumisesta toteutuneiden hyötyjen osalta 
 jatkotoimenpiteet ja mahdollisen jälkiarvioinnin toteutustapa 
 keskeiset opit ja havainnot  
Loppuraportti hyväksytään ohjelman johtoryhmän kokouksessa ja samalla sovi-
taan vastuut jälkiarvioinnin toteuttamisesta. 
Ohjelman onnistumisen arvioinnissa voidaan mitata sen konkreettisia tuotoksia 
ja laatua, budjettia, aikataulua sekä hallintakäytäntöjen toimivuutta. Saavutetut 
hyödyt ja vaikutukset ja tulevaisuuden mahdollisuuksien avautuminen, kehitty-
nyt osaaminen ja saavutetut kokemukset osallistujien sekä sidosryhmien tyyty-
väisyys.  
Lopetusvaiheen vastuumatriisi on kuvattuna taulukossa 6. 
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Lupa lopettaa ohjelma (PG3)           
Käynnistä jatkuva palvelu - A R C C 
Sulje ohjelma - A C C I 
Tiedota ohjelman sulkemisesta - A R C I 
Vapauta ohjelman organisaatio ja tukitoi-
met - A R I I 
Valmistele loppuraportti A A R C C 
 
3.7 Ohjelman riskien hallinta 
Projektipäälliköt ovat vastuussa riskien tunnistamisesta ja hallinnasta omalla 
alueellaan. Jos ohjelmatasolla tunnistetaan jokin riski liittyen tiettyyn projektiin, 
siirtyy se myös projektipäällikön seurattavaksi. Ohjelmatason riskien hallinta on 
tehokkaimmillaan, jos ne kerätään projekteilta. Näin ohjelmapäälliköllä on mah-
dollisuus ajatella riskejä laajemmalla perspektiivillä ja ymmärtää, miten niitä pi-
tää yhteisesti hallita. Ohjelmapäällikkö on vastuussa riskien arvioinnista, hallin-
nasta ja niiden kommunikoinnista koko ohjelmalle. Ohjelmapäällikkö on myös 
vastuussa erityisesti ohjelmatason riskien tunnistamisesta ja seurannasta. (Mar-
tinelli, s. 137) 
Ohjelmapäällikön pitää ymmärtää ohjelman riskit useista syistä. Ensinnäkin 
ymmärtämällä ohjelman riskit ohjelmapäällikkö voi hallita aikataulua ja budjettia 
suojellakseen ohjelmaa epävarmuustekijöiltä. Toiseksi, riskienhallinta on ohjel-
mapäällikön keskittymismenetelmä. Se tarjoaa ohjeistuksen, mihin ohjelman 
kriittisiä resursseja tarvitaan - riskipitoisimmat projektit tarvitsevat pätevimmät 




3.8 Sidosryhmien ja kumppanuuden johtaminen 
Sidosryhmä on mikä tahansa henkilö, ryhmä tai organisaatio, johon ohjelma 
vaikuttaa tai joka voi vaikuttaa ohjelman etenemiseen monella eri tavoin. Oh-
jelmassa pitää nähdä sidosryhmien sitouttamista siten, että niiden positiivinen 
vaikutus ohjelmaan on jatkuvaa ja positiivinen lopputulos tullaan saavuttamaan. 
(MSP, 59 – 60). 
Sidosryhmät osallistuvat ohjelmiin erilaisin odotuksin, mielipitein, käsityksin, 
prioriteetein, pelkoineen ja henkilökohtaisten agendojen kanssa, jotka ovat 
usein ristiriidoissa keskenään. Tällöin pitää löytää keino hallita tehokkaasti eri-
laisia henkilöitä ja tunnistaa eniten vaikuttavat sidosryhmät, tehdä ja toteuttaa 
sidosryhmästrategia, jonka avulla saa odotukset ja realiteetit pidettyä tasapai-
nossa. (Martinelli, 159) 
Ohjelman alaiset projektit hoitavat oman sidosryhmäviestintänsä itsenäisesti. 
Jos ohjelma ottaa ohjausta projektien sidosryhmäviestinnästä, projektien näkö-
kulmasta valtuudet vähentyvät ja projektien sidosryhmien tyytymättömyys to-
dennäköisesti kasvaa. (MSP, 63) 
3.8.1 Sidosryhmien tunnistaminen ja analysointi 
Tehokas sidosryhmäjohtaminen alkaa tunnistamalla kaikki ohjelmaan liittyvät 
sidosryhmät. Sidosryhmälistan pitäisi olla ymmärrettävä, joka sisältää kaikki 
mahdolliset toimijat, joilla voi olla kiinnostusta ohjelman lopputulokseen. Tavoit-
teena sidosryhmien tunnistamisessa on ottaa mukaan kaikki, joilla voi olla jotain 
vaikutusta ohjelman lopputulokseen. Sidosryhmien tunnistamisessa etsitään 
kaikki sisäiset sidosryhmät, kuten yrityksen johtoryhmä, ohjausryhmän jäsenet, 
osastopäälliköt tai linja-esimiehet sekä tukitoiminnot (laskutus, laatu, HR) sekä 
ohjelmatiimi. Ulkoiset sidosryhmät sisältävät mm. alihankkijat, kumppanit, julki-
set säädäntöelimet. (Martinelli, s 159).  
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Sidosryhmien tunnistaminen on vain ensimmäinen askel sidosryhmien hallin-
taan. Sidosryhmien analysointi voidaan tehdä sijoittamalla sidosryhmät eri ryh-
miin. Sidosryhmien vaikutukset ja kiinnostukset pitää kaikki ottaa huomioon. On 
erittäin hyödyllistä analysoida jokaisen sidosryhmän merkittävyys heidän omaan 
alueeseensa ja kiinnostukseensa. (MSP, 64 – 65).  
3.8.2 Sidosryhmästrategia 
Sidosryhmien analysoinnilla pyritään saamaan selkeyttä siihen, miksi sidosryh-
mä on merkittävä. Tällä tiedolla kehitetään sidosryhmästrategia, jolla sitoute-
taan ja hallitaan oikeaa sidosryhmäjoukkoa.  Oikeat sidosryhmät ovat niitä, joilla 
on vaikutusvaltaa ohjelman lopputulokseen. Ne voivat olla esim. henkilöitä, joi-
den valta on suuri ja vaikutus negatiivinen tai positiivinen. Sidosryhmät, joilla on 
suuri valta ja positiivinen/negatiivinen vaikutus ohjelmaan, ovat tärkeimpiä halli-
ta. Kuva 7 esittää, miten sidosryhmät voi sijoittaa, jonka jälkeen sidosryhmästra-
tegia alkaa muodostua. Sidosryhmästrategia ei ole kertaluontoinen tehtävä, 
vaan sidosryhmät vaihtuvat ja niiden mielipiteet ja asenteet voivat ohjelman 
elinkaaren aikana vaihtua. (Martinelli, 161–162) 
 
Kuva 7. Valta / uskollisuuskaavio (Martinelli, 161) 
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3.8.3 Kumppanuuden johtaminen 
Varsinkin julkisella puolella ohjelmilla on usein erilaisia kumppaneita, jolloin aja-
tuksena on, että ohjelman tavoitteet eivät toteudu yksin vaan tarvitaan toimijoi-
den ja organisaatioiden yhteistyötä. Jotta yhteistyö kumppaneiden kanssa toi-
mii, tarvitaan myös yhteinen tavoite ja käsitys siitä, miten tavoitteeseen pääs-
tään. Koska ohjelma kestää rajatun ajan, kumppanuus on tärkeä asia. Alun 
kompastelut voivat kaataa tai tylsyttää pahimmassa tapauksessa koko ohjel-
man. (Mikola, 37) 
Kumppanuuden johtamisessa on löydetty seuraavia haasteita (Mikola, 36): 
 Johtoroolissa toimivien keskinäinen vuorovaikutus ja luottamus 
 Kumppanuudesta ja sen tavoitteista on riittävän yhteinen näkemys, joka 
on pystytty kiteyttämään kumppanuussopimukseksi 
 Kumppaneiden kesken on yhdessä sovittu johtamisen menettelytavat, 
roolit, prosessit ja organisointi 
 Miten kumppanuuden johtamisen menettelytavat liittyvät omistajaorgani-
saatioiden johtamisjärjestelmiin ja aikatauluihin 
 Kumppanuudessa mukanaolevat organisaatiot ovat valmiita muokkaa-
maan toimintaansa siten, että se auttaa kumppanuuden toteutumista 
 Kumppanuudessa mukanaolevat toimijatahot asennoituvat ja tahtovat 
toimia siten, että erimielisyydet pyritään ratkaisemaan yhteisymmärryk-
sessä. 
Kumppanuutta ja luonnetta voi hahmottaa sopimalla siitä, kuka on ohjelman 
omistajaorganisaatio eli se taho, joka kantaa hallinnollisen vastuun, keitä ovat 
ohjelman muut omistajat, keitä ovat muut yhteistyökumppanit ja keitä ovat si-
dosryhmät (Mikola, 36). 
41 
 
3.9 Ohjelman viestintä 
Viestintä on alue, johon jo projektipäällikkö joutuu panostamaan linjajohtoa 
huomattavasti enemmän. Viestintää suoritetaan mm. projektiryhmän sisällä, 
projektin johtoryhmälle, ulkoiselle asiakkaalle, linjajohdolle ja liittyville projekteil-
le. (Pelin, 283) 
Viestintä on olennainen osa ohjelmien johtamista ja toteutusta. Viestinnän avul-
la kiteytetään ohjelman tavoitteita ja hyötyjä, sitoutetaan kumppanit ja henkilös-
tö mukaan toimintaan, kerrotaan ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta. Sen 
avulla pyritään vaikuttamaan ohjelman eri sidosryhmien ja ohjelman asiakkai-
den toimintaan ja käyttäytymiseen. Hyvin hoidettua viestintää tarvitaan, jotta 
ohjelmien tavoitteet tulevat kaikille ohjelman toimijoille, kumppaneille ja sidos-
ryhmille selviksi. Viestintää tarvitaan myös, jotta tieto ohjelmasta leviää ja oh-
jelman tuloksia voidaan hyödyntää. Viestinnän tulee olla avointa, oikea-aikaista, 
vuorovaikutteista ja kohderyhmät huomioivaa. (Mikola, 55) 
Ohjelmaviestinnällä on erilaisia tavoitteita ohjelman eri vaiheissa (Mikola, 56-
57): 
 Ohjelman määrittelyvaiheessa on tärkeää luoda ohjelman viestintä-
suunnitelma ja ohjelman tiedottamisen käytännöt; kanavat, resurssit, pe-
lisäännöt, visuaalinen ilme ja viestinnän arvioinnin käytännöt.  
 Ohjelman suunnitteluvaiheessa on viestittävä ohjelman kumppaneille 
ja sidosryhmille, mitä ohjelmalla tavoitellaan ja miten suunnitteluun voi 
osallistua ja vaikuttaa. Jo ohjelman alkuvaiheessa pyritään viestimään 
ohjelman hyötyjen johtamisen näkökulmasta.  
 Ohjelman toteutusvaiheessa korostuvat ohjelman toimintaa tukeva se-
kä ohjelman osallisten sitoutumista ja yhteydenpitoa edistävä viestintä. 
Jokaiselle ohjelman projektille laaditaan oma viestintäsuunnitelmansa yh-
tenäisten käytäntöjen pohjalta. Avoin ja nopea tiedottaminen, myös ikä-
vistä asioista, kasvattaa niin kumppaneiden kuin muidenkin sidosryhmien 
välistä luottamusta.  
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 Ohjelman lopetusvaiheessa viestitään ohjelman tuloksista ja vaikutta-




4 OHJELMAJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN MEDBITILLÄ 
4.1 Nykytila ja haasteet 
Medbitillä projektien hallinta ja projektinhallintaprosessi on hyvällä mallilla ja 
kehitetty vuosien saatossa toimivaksi, mutta kokonaisuuden hallinta on aika 
ajoin melko pirstaleista useiden asiakkuuksien vuoksi. Asiakkaalta tulevan uu-
den muutosehdotuksen toimintaprosessi myös tukee pirstaleista toimintaa siten, 
että se hyväksytään usein sellaisenaan toteutukseen eikä tarkasteta onko sa-
mankaltaisia projekteja menossa. Eri asiakkaille toteutetaan usein samankaltai-
sia ratkaisuja eri projektien kautta ja niiden yhtenäinen hallinta on vielä puutteel-
lista. Ratkaisuksi pirstaleisuuden vähentämiseksi on ajateltu ohjelmajohtamista, 
jolloin samankaltaisia projekteja voidaan hallita enemmänkin kokonaisuutena. 
Tällöin voitaisiin keskittyä paremmin myös kokonaisliiketoimintahyötyihin. 
Ohjelmajohtaminen olisi työkaluna nimenomaan johtoryhmälle, jotta se voi seu-
rata kokonaisuuden edistymää paremmin sekä tekemään paremmin päätöksiä. 
Asiat monimutkaistuvat ja projekteja käynnistetään hieman hajanaisin lähtötie-
doin. Jos ohjelma käynnistetään toteuttamaan joitain strategisia tavoitteita, on 
strategian toteutus ja sen edistymisen seuranta myös paljon selkeämpää.  
4.1.1 Projektinhallintaprosessi 
Medbitin projektinhallintaprosessin tavoite on yhtenäistää projektin aikaisia käy-
täntöjä ja tuottaa samankaltaisia, toimivia palveluja asiakkaalle. Medbitin projek-
tit ovat hankinta-, tuotekehitys- ja käyttöönottoprojekteja. Projektihallinnan pro-
sessi pitää sisällään projektin suunnitteluvaiheen, projektin hallinnan ja ohjauk-
sen sekä projektin lopetuksen. 
Projektien syöte tulee muutosehdotuksen kautta. Muutosehdotus voi olla mikä 
tahansa kehittämiskohde, joka on saatu asiakkaalta tai tunnistettu sisäisesti. 
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Muutosehdotus on analysoitu ja sille on varmistettu tavoitteita ja hyötyjä jo en-
nen kuin se projektoidaan.  
Kun muutosehdotus projektoidaan ja vastuu sen toteuttamiseksi siirretään pro-
jektipäällikölle, siitä tehdään projektisuunnitelma, joka sisältää projektinhallin-
nassa yleisesti käytetyt osiot, kuten tavoitteet, aikataulun, projektiorganisaation, 
riskianalyysin, kustannuslaskennan, sidosryhmäanalyysin jne. Projekti käynnis-
tetään ohjausryhmässä, jossa on tarvittavat sidosryhmien ja asiakkaan edusta-
jat. Projektin käynnistyttyä sen edistymää seurataan tasaisin väliajoin ohjaus-
ryhmässä ja kun tavoitteet on saavutettu, projekti päätetään ja siitä kirjoitetaan 
loppuraportti sekä tehdään asiakastyytyväisyyskysely. 
4.2 Ylätason kuvaus ohjelmajohtamisesta ja päätöksentekopisteet 
Prosessikuvaus perustuu sekä MSP:n määrittelemään että Projekti-instituutin 
kouluttamaan ohjelmajohtamisen malliin, joka perustuu Projekti-instituutin ABC-
projektimalliin. Malli on laajasti käytössä sekä yksityisellä puolella että julkisella 
sektorilla ja yritykset ovat muokanneet sitä vastaamaan omia tarpeitaan. Perin-
teisen ohjelmajohtamisen mallit eivät kovin paljoa poikkea toisistaan ja Projekti-
instituutin mallista on helppo saada lisätietoa, konsultaatiota ja lisäkoulutusta 
tarvittaessa. Opinnäytetyön kirjoittaja kävi tämän kurssin ja esitti ratkaisua kurs-
sin pohjalta. Tämän mallin mukainen toiminta on luontevaa myös Medbitillä, 

























































Ohjelman hallinta & liiketoimintahyötyjen johtaminen (Program governance & Benefits Management)
Sidosryhmien johtaminen (Stakeholder Management)









Kuva 8. Ohjelmajohtamisen prosessikuva 
4.2.1 Päätöksentekopisteet PG0-PG5 
Päätöksentekopisteet Medbitin ohjelmajohtamisessa ovat PG0-PG5. Jokaises-
sa pisteessä ohjelman ohjausryhmä tarkistaa ja hyväksyy sovitun dokumentaa-
tion, tekee ohjelman vastuuhenkilöiden nimitykset ja päättää ohjelman jatkosta. 
Päätöksentekopisteissä pitää olla valmiina ohjelmalle määritetyt dokumentit. 
Jos näissä pisteissä päätöksentekopisteen kriteerit eivät täyty, ohjelma voidaan 
lopettaa tai palauttaa valmisteluun. Päätöksentekopisteet ja vaiheet on kuvattu-
na seuraavissa kappaleissa. 
4.3 Ohjelman alustus ja PG0 
PG0 (Program Gate 0) on päätöksentekopiste, jossa pitää olla tunnistettuna 
ohjelman kriteerit, kuten 
 strategisen tavoitteen toteutuminen edellyttää useita projekteja ja toi-
menpiteitä, jotka kaipaavat koordinoidun organisointi- ja johtamisraken-
teen 
 on olemassa joukko jo käynnissä olevia tai alkavia projekteja ja toimenpi-
teitä, jotka liittyvät samaan teemaan ja kaipaavat koordinointia 
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Ohjelman alustuksessa ohjelmalle nimetään omistaja ja ohjausryhmä, jotka an-
tavat ohjelmalle tukensa ja mandaatin käynnistyä. Jos ohjelma on strategisiin 
tavoitteisiin perustuva, on luonnollista että tässä vaiheessa ohjelman ohjaus-
ryhmänä toimii Medbitin johtoryhmä. Johtoryhmä nimeää ja valtuuttaa ohjelman 
omistajan, joka on alusta loppuun asti vastuussa ohjelman onnistumisesta. 
PG0-vaiheen tuotos on ohjelman tunnistuslomake. Se määrittelee tämän hetken 
tilan ja pohtii, onko ohjelman tavoitteet saavutettavissa. Ohjelman tunnistuslo-
make sisältää seuraavat asiat: 
 Alustava ohjelman tavoite 
 Alustava kuvaus tavoiteltavista hyödyistä 
 Kustannus, kesto ja työmäärä 
 Alustava riskilista ja riippuvuudet muuhun tekemiseen 
 Vaihtoehtoinen etenemistie (tai jos ei tehdä mitään) 
 Alustava arvio, miten ohjelma tulee muuttamaan nykytilannetta 
Ohjelman tunnistuslomake hyväksytään ja katselmoidaan PG0-
päätöksentekopisteessä ohjelman ohjausryhmässä ja tässä vaiheessa myös 
ohjelmapäällikkö pitää olla nimetty.  
4.4 Ohjelman määrittely ja PG1 
Siirryttäessä PG0-pisteestä ohjelman määrittelyvaiheeseen (PG1), informaatio 
ohjelmasta on vielä hyvin vähäistä. Määrittelyvaiheessa ohjelman omistaja ni-
meää tiimiin ohjelman kannalta tarvittavan osaamisen omaavat henkilöt organi-
saation eri vastuualueilta. Ohjelman omistaja nimeää myös Medbitin ohjelma-
päällikön, joka johtaa ohjelman määrittelyä ja suunnittelee sitä yhdessä nimetty-
jen henkilöiden kanssa. Määrittelyvaiheen pääasiallinen tuotos on ohjelmaku-
vaus ja sen kirjoittamisesta vastaa ohjelmapäällikkö yhdessä nimettyjen henki-
löiden kanssa. Ohjelmakuvauksessa kuvataan visio tulevaisuuden tilasta ja 
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hahmotellaan polku, jota etenemällä visio tullaan tarkentamaan ja saavutta-
maan.  
Määrittelyvaiheessa muodostetaan päätoimijoiden yhteinen käsitys ohjelman 
tarkoituksesta ja tavoitteista sekä varmistetaan että kuvataan halutut hyödyt. 
Lisäksi nimetään ohjelmalle avaintehtävien päälliköt ja muut henkilöt ja suunni-
tellaan alustava ohjelman organisaatiorakenne. Ohjelman roadmap luonnostel-
laan ja kuvataan Medbitin ohjelmakuvaukseen. Ohjelmakuvaus sisältää seuraa-
via asioita: 
 Ohjelman tausta ja yhteys strategisiin tavoitteisiin 
 Nykytila ja visio tulevasta tilasta ohjelman alueella 
 Tavoiteltavat liiketoimintahyödyt ja niihin liittyvät mittarit 
 Ohjelman konkreettiset tuotokset 
 Keskeiset oletukset, edellytykset ja rajaukset 
 Ohjelman organisaatio 
 Alustava lista ohjelman projekteista  
 Ohjelman päävaiheet ja karkea aikataulu 
 Tunnistetut riippuvuudet muihin ohjelmiin sekä ohjelmien ulkopuolisiin 
projekteihin ja tehtäviin 
 Keskeisimmät ohjelman onnistumiseen vaikuttavat sidosryhmät 
 Ohjelmaan liittyvät riskit 
Määrittelyvaiheen tuloksena ohjelman avainhenkilöt on nimetty, alustava tiekart-
ta luotu ja visio määritelty. Ohjelman PG1 päätöksentekopisteessä ohjausryhmä 
päättää annetuilla tiedoilla ohjelman jatkosta, palauttaa sen valmisteluun tai 
keskeyttää ohjelman.  
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4.5 Ohjelman suunnittelu ja PG2 
Ohjelman suunnittelu alkaa PG1-päätöksen jälkeen ja sen pohjana on valmistel-
tu ja hyväksytty ohjelmakuvaus. Suunnitteluvaiheen päätehtävänä on luoda oh-
jelmasuunnitelma, jossa tarkennetaan ohjelmatason tavoitteet ja johtamiskäy-
tännöt. Ohjelmasuunnitelma sisältää ohjelman tiekartan, ohjelman riskianalyy-
sin, muutosvaikutusten analyysin sekä yksittäisten, jo tiedossa olevien projekti-
en kuvaukset.  
Ohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseen tarvittavia tuotoksia ja projekteja on 
usein vaikea määrittää alussa koko ohjelman ajalle, joten ohjelma kannattaa jo 
suunnitteluvaiheessa jakaa toteutuspaketteihin, esim. kalenterivuosittaisiksi to-
teutuspaketeiksi (PG2.1-PG2.n). Tällöin tuloksia arvioidaan vuosittain ja näissä 
päätöksentekopisteessä tarkennetaan seuraavan toteutuspaketin suunnitelmaa. 
Yksittäiset projektit voivat jatkaa toteutuspaketista toiseen, joten toteutuspaketit 
eivät rajoita projektien toteuttamista.  
Ohjelmapäällikkö vastaa ohjelmasuunnitelman kirjoittamisesta. Ohjelmasuunni-
telma keskittyy kokonaisuuden kuvaamiseen ja ohjelmatason johtamiskäytän-
töihin. Ohjelman projektien yksityiskohtaiset suunnitelmat kuvataan projekti-
suunnitelmissa ja muissa projektitason dokumenteissa. Ohjelmasuunnitelma 
hyväksytään päätöksentekopisteessä PG2, mutta sen sisältö tarkentuu ja kehit-
tyy, kun ohjelman sisältö kirkastuu, projekteja perustetaan ja niiden suunnittelu 
etenee. PG2 päätöksentekopisteessä annetaan lupa käynnistää ohjelman to-
teutus. Medbitin ohjelmasuunnitelman template on liitteenä (Liite 1). Ohjelma-
suunnitelma on tulevaa kehittämistä ensimmäisen käynnistettävän ohjelman 
myötä, joten ohjelmasuunnitelma on vielä pääosin sisällysluettelotasolla. 
4.6 Ohjelman toteutus ja PG3 
Ohjelman toteutusvaiheessa ohjelmajohtaminen keskittyy ohjelmaan sisältyvien 
projektien ja tehtävien keskinäiseen koordinointiin sekä liiketoimintatavoitteiden 
ja hyötyjen hallintaan. Ohjelma muodostaa oman projektisalkkunsa ja tätä joh-
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detaan ohjelman aikataulun ja budjetin rajaamia hyötytavoitteita kohti. Uusia 
projekteja asetetaan ohjelman puitteissa, kun ohjelman tavoite kirkastuu. Oh-
jelma johtaa projekteja projektien ohjausryhmissä, jossa Medbitin ohjelmapääl-
likkö on mukana. Ohjelman toteutuksen aikana myös projektien konfliktit, haas-
teet ja riskit nostetaan ohjelman johtamisen tasolle.   
Ohjelmatasolla johtaminen keskittyy kokonaisuuden hallintaan, kuten projektien 
välisten riippuvuuksien koordinointiin. Ohjelman projektit muodostavat oman 
projektiorganisaationsa Medbitin projektitoimitusprosessin mukaisesti ja se vas-
taa projektin käytännön toteutuksesta. Projektit raportoivat etenemisestä sään-
nöllisesti ohjelmapäällikölle, joka koostaa yhteenvetoraportin projekteista ohjel-
man ohjausryhmälle. 
Ohjelman toteutusvaiheen jälkeen siirrytään PG3-päätöksentekopisteeseen, 
jossa päätetään siirtymisestä ohjelman lopetusvaiheeseen.  
4.7 Päätös ohjelman lopettamisesta ja PG4 
Lopetusvaiheeseen siirrytään, kun kaikki ohjelman projektit ja toimenpiteet ovat 
tuottaneet ohjelmalla tavoiteltavat hyödyt. Hyötyjä toteutuu tyypillisesti jo ohjel-
man aikana ja lisää hyötyjä toteutuu vielä ohjelman lopetusvaiheen jälkeen, joita 
voidaan vielä tarkastella PG5-pisteessä. Lopetusvaiheessa kirjoitetaan ohjel-
man loppuraportti, jossa on yhteenveto ohjelman toteutuksista ja tuloksista sekä 
arvio ohjelman onnistumisesta tässä vaiheessa toteutuneiden hyötyjen osalta. 
Loppuraportissa pohditaan myös jatkotoimenpiteitä ja mahdollisen jälkiarvioin-
nin toteutustapaa. Loppuraportin kirjoittaa ohjelmapäällikkö ja se hyväksytään 
ohjelman PG4-päätöksenteon yhteydessä. 
4.8 Ohjelman hyötyjenhallinta 
Ohjelman hyötytavoitteiden asettamisesta, seurannasta ja toteutumisesta vas-
taa ohjelman omistaja ja ohjelman johtoryhmä. Hyödyt ovat mitattavia paran-
nuksia, jonka ohjelma saa aikaan ja jonka ainakin yksi ohjelman sidosryhmä 
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kokee eduksi. Hyödyt kuvataan ns. muutostermeillä, esim. lisääntynyt, nope-
ampi, matalampi, edullisempi jne. 
Hyödyt noudattavat ”SMART” –näkökulmaa, eli ne ovat 
 Yksityiskohtaisia (Specific) 
 Mitattavia (Measurable) 
 Saavutettavissa olevia (Achievable) 
 Oikeita (Relevant) 
 Aikaan sidottuja (Time-bound) 
Tehokas keino hyötyjen analysoimiseen on tehdä ohjelman hyötykartta. Hyöty-
kartassa projektin tuotokset tuottavat yksittäisiä välihyötyjä ja yhdistettynä lopul-
lisia hyötyjä, jotka muodostavat yhdessä yhden tai useamman strategisen ta-
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Kuva 9. Hyötyjenhallinnan elinkaari ohjelmajohtamisen prosessissa 
4.9 Projektit osana ohjelmaa 
Projektit voivat käynnistyä vasta, kun ohjelman ohjausryhmä näin päättää. Oh-
jelmalla pitää olla selkeä ymmärrys siitä, mitä projektit tuottavat ennen kuin pro-
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jekti käynnistyy. Ennen projektin käynnistymistä, ohjelmapäällikkö kirjoittaa ku-
vauksen, jossa määritetään: 
 Projektin tavoitteet, tulos, riippuvuudet ja rajapinnat muihin osa-alueisiin 
 miten projekti tuottaa ohjelman hyötyä 
 tavoiteaikataulu 
 miten ja millä aikavälillä projekti raportoi ohjelmalle edistymisestä 
Projektin läpivienti noudattaa Medbitin projektinhallintaprosessia oleellisin osin. 






5.1 Tutkimuksen toteuttamistapa 
Opinnäytetyön tutkimustapa oli case- eli tapaustutkimus, jossa pyrittiin käyttä-
mään monipuolista ja monilla eri tavoilla hankittua tietoa analysoimaan tiettyä 
nykyistä tapahtumaa tai toimintaa. 
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, jossa käsitel-
tävät aiheet ja asiat, haastateltavat ihmiset ja kysyttävät kysymykset määrättiin 
ennalta, mutta teemahaastattelun tavoin käytettiin vapaata kysymyksien esitys-
järjestystä ja keskustelunomaisuutta.  Kysymykset olivat tyyliltään avoimia ky-
symyksiä, joihin haastateltava sai vapaasti vastata. Teemahaastattelu soveltuu 
tilanteeseen, jossa tutkittavasta ilmiöstä ei ole ennakkoon paljoa tietoa. (Saara-
nen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 
Ennen haastatteluja haastateltavalle lähetettiin infopaketti ohjelmajohtamiseen 
liittyen, jossa oli mm. prosessikuvauksen luonnos ja RACI-matriisi. Haastatte-
lussa esitettiin ohjelman yleiset periaatteet ja tavoitteet sekä keskusteltiin tär-
keimmistä aiheista vapaamuotoisesti. Haastatteluja ei taltioitu, vaan niistä teh-
tiin muistiinpanoja keskustelun edetessä. 
Yksi haastattelu tehtiin täsmäryhmähaastatteluna kolmelle henkilölle, jolloin 
haastattelu toteutettiin saman teemahaastattelurungon avulla. Ryhmähaastatte-
lun etuna on se, että sillä saadaan mahdollisimman nopeasti tietoa useilta hen-
kilöiltä samanaikaisesti. Ryhmän jäsenet voivat auttaa toisiaan muistamaan jo-
tain, mitä yksin haastattelussa ei välttämättä tulisi mieleen (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka, 2006). 
Haastattelua varten suunniteltiin haastattelurunko, joka on liitteenä (liite 3). 
Teemahaastattelussa keskityttiin ohjelmien yleiskuvaukseen opinnäytetyön mu-
kaisesti sekä sen aloitukseen liittyviin haasteisiin ja Medbitin projektitoimitus-
prosessin linkittämiseen ohjelmajohtamisen prosessiin. Lisäksi pohdittiin ohjel-
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man toteutuksen aikaista koordinointia. Haastattelut tehtiin 12/2015 - 02/2016 
välisenä aikana. Haastattelija teki haastattelun aikana muistiinpanoja vastauk-
sista ja keskustelun aiheista.  
Tutkimuksella pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimusongelmiin:  
1. Määritetään ohjelma- ja projektijohtamisen eroavaisuudet. Termien selkeyt-
täminen ja ohjelmajohtamiseen liittyvät kriteerit. 
2. Mitä on strateginen ohjelmajohtaminen Medbitillä ja mitä sillä halutaan saa-
vuttaa. 
5.2 Taustatietoa haastateltavista 
Haastattelun kohteeksi valittiin kuusi henkilöä, jotka valittiin lähinnä kokemuk-
sen perusteella. Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, että tutkittaviksi vali-
taan sellaisia ihmisiä, joilta arvellaan parhaiten saatavan aineistoa kiinnostuk-
sen kohteena olevista asioista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Ky-
seisen otoksen pohjalta nähtiin riittävä määrä projektinhallintakokemusta sekä 
voitiin pohtia ohjelmajohtamisen prosessin vaikutusta yrityksen muihin proses-
seihin. 
 Medbitin Kehitysjohtaja 
 Medbitin Asiakaspalvelujohtaja 
 Medbitin Laatupäällikkö 
 2 projektipäällikköä ja projektitiimin tiiminvetäjä 
Valittujen henkilöiden kokemus projektinhallinnasta tai prosessinkehittämisestä 
oli 10–15 vuotta.  
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5.3 Tulokset ja päätelmät 
Haastateltavat olivat kaikki sitä mieltä, että tehokkaasta ohjelmajohtamisesta 
olisi hyötyä Medbitin toiminnalle. Näin saataisiin keskitettyä resursointi, toimien 
oikea-aikaisuus ja tehokkaampi ja taloudellinen toiminta. Ohjelmalla saataisiin 
myös projektien pirstaleisuus paremmin haltuun ja yrityksen johtoryhmä pystyisi 
paremmin keskittymään kokonaisuuden hallintaan yksittäisten projektien sijaan. 
Kaikki haastateltavat pitivät tärkeimpänä vaiheena ohjelmassa sen aloitusta, 
sekä määrittely- että suunnitteluvaihetta. Lisäksi hyötyjenhallintaa ja viestinnän 
tärkeyttä korostettiin ja niihin pitäisi panostaa koko ohjelman elinkaaren ajan. 
Nähtiin myös tärkeänä asiana, että ohjelmalle on tehty päätöksentekopisteet. 
Tärkeänä asiana nähtiin myös, että projektin ja ohjelman välinen suhde pitäisi 
kuvata prosessikuvauksessa tarkemmin. Eroavaisuus on lähinnä se, miten pro-
jektit toimivat ohjelman alla ja miten ne toimivat yksittäisinä projekteina. Tämä 
jää tulevaisuuden kehittämiskohteeksi tämän opinnäytetyön jälkeen. Haastatel-
tavien kesken pohdittiin myös, miten ohjelman valtuutusta saadaan organisaati-
ossa edistettyä sekä miten ohjelmapäällikön valtuuksia ja roolia viedään organi-
saatiossa eteenpäin.  
Ohjelmajohtamisen tärkeimpinä asioina pidettiin hyötyjenhallintaa ja määrittely-
vaihetta. Määrittelyvaiheen tärkeys korostuu siinä, että ohjelma saa oikeat re-
surssit ja se lähtee oikeilla tavoitteilla liikkeelle. Lisäksi tärkeinä nähtiin vision 
selkeys ja ohjelman viestintä. 
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6 ARVIOINTI JA POHDINTA 
Ohjelmajohtaminen sai esittelyjen ja haastattelujen jälkeen pääosin hyvää pa-
lautetta Medbitin sisällä. Yhtenä ohjelman tutkimusongelmana ollut termien sel-
keyttäminen sai positiivisen vastaanoton lähinnä hanke-sanan käyttöä ajatellen. 
Sitä käytetään monissa asiayhteyksissä vailla selvää kuvaa siitä, mitä se tar-
koittaa. Omien havaintojeni mukaan hanke-termi voi tarkoittaa mitä tahansa 
asiaa ennen kuin sitä aletaan tehdä, on se sitten toimeksianto, projekti tai isom-
pi kokonaisuus. Tämän työn esityksen pohjalta hanke-sanan käytöstä on pää-
tetty luopua sen epäselvän käsitteen takia ja nyt käytetään vain termejä ohjel-
ma, projekti ja toimeksianto, joilla kaikilla on oma prosessinsa. 
Strategisen ohjelmajohtamisen lähtökohtana on yrityksen strategia, tai strategi-
an osa, jota toteutetaan ohjelman avulla. Medbitin näkökulmasta asia nähtiin 
melko tarpeelliseksi, vaikka jossain keskusteluissa olikin mainittu, että vanhalla 
menetelmällä, projektijohtamisella, voidaan tehdä myös isommat asiat riittävän 
tehokkaasti. Sote-muutosta ei tosin yhdellä projektilla voi viedä läpi, vaan sen 
laajuuden takia projekteja pitää käynnistää useita ja niitä pitää pystyä hallitse-
maan keskitetysti. Ohjelman elinkaaren kuvaaminen ja pohdinta oli kuitenkin 
hyvin opettavaista ja asian kertaaminen useista lähteistä paransi omaa oppimis-
tani hyvin paljon.  
Jos ohjelmajohtaminen halutaan ottaa käyttöön osaksi Medbitin prosesseja, 
pitää siihen olla tahtotila yrityksen johtoryhmästä. Tässä työssä esitetty versio 
ohjelman prosessista on vasta ensimmäinen versio, jota pitää lähteä työstä-
mään sisäisten sidosryhmien kanssa. Miten projektien käynnistys ohjelmassa 
eroaa Medbitin normaalista prosessista sekä miten ohjelma saa tarvittavat val-
tuudet toimia yrityksen sisällä? Myös RACI-matriisia pitäisi työstää sidosryhmi-
en kanssa ja paras tapa on päivittää sitä, kun ensimmäinen ohjelma käynnistyy. 
Näiden lisäksi pitää käydä ohjelman hallintaan liittyviä templaatteja yhteisesti 
läpi, jotta ne saavuttavat lopullisen muotonsa. Seuraavalla sivulla on kuvattu 





Kuva 10. Ohjelmajohtamisen käyttöönotto Medbitillä 
Ohjelmajohtamisen käyttöönotto ja sille tehty prosessi on hyväksytty tämän työn 
lopputuloksena Medbitin johtoryhmässä. Ohjelmajohtamisen prosessille nimet-
tiin omistaja ja pilotti pyritään käynnistämään lähitulevaisuudessa. Uskottavuut-
ta pitää kasvattaa yllä kuvatun etenemismallin mukaisesti, sillä käsitteenä oh-
jelma on Medbitissä vielä vieras. 
 
• Opitaan tekemällä 
• Rakennetaan luottamusta ja uskottavuutta 
• Ensimmäisten hyötyjen toteutuminen jo ohjelman elinkaaren alkuvaiheessa ja niiden esittely 
• Kerätään palautetta 
• Muutetaan suunnitelmia palautteen perusteella 
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Määrittely (PG0)           
Johtoryhmän nimeäminen A - - - - 
Vahvista ohjelman valtuutus A - - - - 
Nimitetään ohjelman omistaja A - - - - 
Nimetään ohjelmapäällikkö A R - - - 
Kehitetään ohjelman kuvaus - A R R - 
Valmistaudu PG1 - A R C I 
Ohjelman kuvauksen katselmointi (PG1) A R C C - 
Ohjelman hyväksyntä ja siirtyminen suunnitteluun 
(PG1) A R C C - 
Suunnittelu (PG1)           
Ohjelman työkalut ja ympäristö - A R I C 
Ohjelmatiimin nimeäminen ohjelman suunnitteluun - A R I C 
Sidosryhmien tunnistaminen - A R C C 
Ohjelman vision tarkentaminen - A R C - 
Ohjelman hyötyjen tunnistaminen - A C R C 
Ohjelman hyötyjen varmistaminen - A C R - 
Suunnittele projektiorganisaatio - A R C C 
Suunnittele ohjelman johtamiskäytännöt - A R C C 
Kustannukset, aikataulu, riskit, viestintä yms. - A R C C 
Ohjelmasuunnitelman kirjoittaminen - A R C C 
Varmista ohjelman liiketoimintahyödyt - A R C I 
Valmistaudu PG2 hyväksyntään - A R R I 
Ohjelmasuunnitelman hyväksyminen A R C C I 
Toteutus (PG2)           
Käynnistä projektit - A R C C 
Sitouta sidosryhmät - A R C C 
Yhdistä projektit ohjelman hyötyihin - A R R C 
Yhdistä projektit ohjelman tavoitteisiin - A R C C 
Johtaminen: hallitse toimituksia - A R C C 
Kustannukset, aikataulu, riskit, viestintä yms. - A R C C 
Sulje projektit - A R C C 
Lupa lopettaa ohjelma (PG3)           
Käynnistä jatkuva palvelu - A R C C 
Sulje ohjelma - A C C I 
Tiedota ohjelman sulkemisesta - A R C I 
Vapauta ohjelman organisaatio ja tukitoimet - A R I I 
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Valmistele loppuraportti A A R C C 
Ohjelman lopetus PG4           








Kokemus vuosina projektinhallinnasta / proses-
sinkehittämisestä / laatujohtamisesta: 
 
Tarvitaanko Medbitillä ohjelmanjohtamista esit-
telyn mukaisesti vai riittäisikö perinteinen pro-
jektijohtaminen? 
 
Mitä Medbit hyötyy tehokkaasta ohjelmajohta-
misesta? 
 
Ohjelmajohtamisessa on kuvattu seuraavat osa-
alueet. Mitkä ovat kolme tärkeintä esitettyä osa-
aluetta, jota mielestäsi pitäisi prosessissa määri-
tellä kaikkein tarkimmin tai vielä parantaa 
 
Business Case  
Ohjelman visio  
Hyötyjenhallinta  
Ohjelman organisointi  

















Prosessin tarkistelu ja keskustelu (kommentteja)  
Ohjelman päätöksentekopisteet  
PG0 edeltävät toimet  
PG1 edeltävät toimet  
PG2 edeltävät toimet  
PG3 edeltävät toimet  
PG4 edeltävät toimet  
PG5 - hyötyjen jälkitarkastelu  
 
